
令和７年度坂戸小学校解体その他工事スケジュール（予定）
４〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月

仮設工事

解体・撤去工事

外構工事

(1)工事車両の出入りに際し、交通誘導員を配置し、通行の安全に努めます。
(2)現場の周囲には仮囲いを設け、安全確保、資材等の飛散防止に努めます。
(3)工事における粉塵対策として、散水を十分に行い、粉塵の発生防止に努めます。
(4)建設機械や工事車輌は常に点検整備を行い、騒音・振動の低減に努めます。
(5)ｱｽﾍﾞｽﾄ除去の際は、石綿飛散防止に関する安全・確実な作業基準を遵守します。

足場設置

内外装材撤去

準備・仮設

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

躯体解体・撤去

付帯建物（用務員作業所、備蓄倉庫など）・外構撤去

足場撤去（順次）

電気・機械設備撤去

フェンス設置

仮設撤去


