

## 川崎市立南原小学校 体育館改修工事

【期日】 令和 6 年 6 月 17 日(月)~令和 7 年 2 月 28 日(金)

※期間内は体育館使用不可

【内容】 大がかりな改修工事です。概要をお伝えします。

○外装塗装 ○屋根補修・カバー取付 ○建具調整・強化ガラス設置・バスケットゴール取替  
○内面塗装及び床板張替え ○ステージ回り・キャットウォーク修繕 ○フロア照明 LED 化 等

【日程】 主な日程です。変更があり次第、お知らせします。

6 月中 仮囲い設置 仮事務所設置 校庭鉄板敷き詰め

7 月上旬~ 外部および内部ステージ足場設置、外壁調査、下地補修、樹木剪定、  
ガラス交換、バスケットゴール・舞台装置・ピアノ等設備品撤去

7 月中旬~ 天井塗装、壁塗装

9 月上旬~ 外壁塗装、屋根工事、各所防水工事、内部足場撤去

10 月中旬~下旬 中間検査

11 月上旬~ 床撤去、新設、塗装、ライン引き

12 月中旬~ 外部足場撤去

1 月上旬~ 舞台装置、暗幕、緞帳、カーテン、設備等取付

2 月上旬~ 仮設物撤去

2 月中旬~ 各種検査及び是正期間

### 【連絡事項】

・正門より入校する場合は、体育館校庭側のガードフェンスに沿って設置される歩行者用通路を利用する。

・工事期間中は、8:00~17:00 に警備員が正門および通用門に立つ。

・6 月 16 日までに体育館内の物品を持ち出す。ピアノやひな壇、パイプ椅子等は、業者が保管する。学校で保管するものは以下のとおり

フロアシート及びパイプ椅子(茶)・・・粗大ゴミ置場 長机・・・プール倉庫

AED・・・保健室 消火器・・・体育倉庫 非常用電気・・・体育倉庫

消火器・車いす・トイレ・倉庫の表示・・・体育倉庫

・車両は主に、正門より入場。朝は、7:30~8:30 は車両通行禁止とする。7:30 以前、8:30 以後は、車両の出入りあり。

・工事業者は体育館トイレを使用する。

・校歌板、掲示板は、パソコン室に保管する。