

18年度の事業のまとめに向けての今後の取組（案）

1 第3回委員会会議録

■年度内（3月中）に確定する。

（手順） 会議録（案）の作成 → 委員へ送付 → 修正意見等の集約
→ 委員長決裁により確定 → 委員へ送付、Web ページ掲載

2 パンフレットの作成

■今後の予定

第3回委員会における意見等に基づき修正→委員長決裁により原稿を確定

3月15日頃 業者入稿 印刷部数：7,000

4月中旬 市内全校種教職員に配付、Web ページ掲載

3 Web ページの作成・公表

■主な掲載内容

①これまでの本市の主な取組の紹介

・14～16年度の検討会議の取組概要、教育プランにおける位置付け等

②本事業と18年度の主な取組の紹介

・事業概要、ねらい等

・事業運営委員会 設置要綱、1～3回委員会の概要（会議録、主な配付資料等）

・研究協力校の紹介 研究協力校の「学校評価に関するページ」へのリンク

* 3月15日までに、各学校のインターネット Web ページへのアップをお願いします。

③その他 事務局連絡先等

■2月末までに、総合教育センターのインターネット Web ページにアップする。
学校とのリンク、第3回会議録やパンフレット等の掲載は以降随時行う。

4 文部科学省への事業報告書の提出

■報告書の主な掲載内容

・事業運営委員会、研究協力校における取組の概要や成果、課題等

・事業運営委員会、研究協力校の学校評価に関するインターネット Web ページアドレス（必須）

・決算書

■教育長決裁後、3月末までに文部科学省へ提出