
鷺沼小学校 校舎増築工事について

令和７年１１月６日

川崎市立鷺沼小学校
川崎市教育委員会事務局 教育環境整備推進室
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１．校舎増築の経緯

鷺沼小学校の現況

延床面積階数構造建築年月主要諸室建物名称
約3,700㎡４階RCS52.3、S53.3（築48年）※普通教室（22）、理科室、家庭科室、給食室校舎Ａ棟
約2,000㎡４階RCS55.3（築45年）※普通教室（9＋5）、図書室、学習室、多目的室校舎Ｂ棟
約700㎡２階SS53.3（築47年）屋内運動場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室（PTA室に転用）体育館

※H18耐震補強

○普通教室31教室（普通学級）、5教室（特別支援学級）
○特別教室5（理科室、家庭科室、図書室、学習室、多目的室）
○管理諸室（校長室、職員室、保健室、放送室ほか）
○給食室（調理可能食数1,000食）

延床面積階数構造建築年月主要諸室建物名称
約1,100㎡２階SR6.3（築2年）普通教室2、音楽室、図工室、わくわくプラザリース校舎

既存校舎・体育館

仮設校舎

現在の既存校舎の主要諸室（転用教室含む）
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１．校舎増築の経緯
鷺沼小学校の現況
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既存校舎の諸室の配置（整備着手前）



１．校舎増築の経緯

将来的な児童数の増加とこれに併せた教職員数の増加が見込
まれ、普通教室と特別教室の不足と職員室等の管理諸室の狭
あい化などが見込まれている。

今後の鷺沼駅前再開発の影響を見据え、良好な教育環境を
確保していくため、校舎の増築を行う必要がある。

●仮設リース校舎による対応
・R6〜 普通教室2、音楽室、図工室、学習室を整備

音楽室、情報学習室を解体

※教室の転用と仮設校舎で、現在の児童数・学級数を賄ってい
る状況

●教室転用による対応
これまでに３教室分の転用を実施
・R3〜 プレイルーム→普通教室（特別支援学級）

会議室→プレイルームに転用
・R4〜 多目的室を普通教室に転用
・R5〜 図工室を普通教室に転用（32教室）

＜これまでの対応＞
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１．校舎増築の経緯

③管理諸室
教職員数の増加による職員室等の管理諸室が狭あい化し、
会議室、多目的室、図工室から普通教室等への転用により、
職員会議やPTA活動、地域会議等に使用できる管理諸室等
が不足している。

①普通教室
将来的な児童数の増加が見込まれ、普通教室の不足が見込
まれる。

②特別教室
児童数の増加に伴い、特別教室（特に理科室、音楽室）が
不足している。

④給食室
児童数の増加、教職員数の増加に伴い、既存給食室の調理
可能食数（1,000食）に不足が生じている。

①普通教室
・既存校舎を含め39学級（増築12、既存27※）ま
で対応する。
※既存校舎にEVを設置、図工室への転用の実施後【別途工事】

②特別教室
・増築校舎棟に理科室（2教室）、音楽室（2教
室）等を確保する。

③管理諸室
・増築校舎棟に特別活動室、PTA室、倉庫等を確
保する。
・【別途工事】により、既存校舎の職員室・更衣
室の拡張改修を実施する（予定）

④給食室
・増築校舎棟に1,200食に対応する給食室を整備
する。

計 画課 題
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鷺沼小学校の現況



２．工事スケジュール

入札不調に伴う工期の変更（延期）

当初計画

令和９年度令和８年度令和７年度

当初工程

現在見込

令和9年2月に増築校舎完成、4月からの供用開始を予定

建築工事の入札不調（令和7年3月）に伴い、
令和9年3月に増築校舎完成、9月からの供用開始に変更（現在見込）

供
用
開
始

校舎増築工事契
約

契
約

渡り
廊下
工事

供
用
開
始

移
転
準
備

再発注手続

不調

落札

供用開始の遅れ（約５か月）

移
転
準
備

校舎増築工事
（渡り廊下工事を含む）
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２．工事スケジュール

整備スケジュール

変更点の説明というより、今後のスケジュールを話すイメージ
・校舎 ・渡り廊下 ・仮設校舎 ・外構

令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度令和５年度

増築校舎

体育館
渡り廊下

仮設校舎

外構

増築工事
（約17.5か月）

解体工事
（約7か月）

建築 運用
（36か月）

供用開始

延長
（5〜6か
月）

解体

設計

外構工事
（期間調整中）

入
札
不
調
に
よ
る
着
工
の
遅
れ

引
越
し
（
夏
休
み
）

渡り廊下
工事
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３．工事範囲

工事期間中の工事動線、児童動線
通用門

東門

増築校舎
建設位置

工事ヤード

既存校舎

仮設校舎

体育館

交通誘導員を配置
（工事関係車両出入り時） 南門：登校のみ

＜工事期間中の各門の使用（出入り）＞

※緊急時の車両動線は確保しています。

工事車両動線

登校・下校動線
体育館動線

【東門】登校・下校ともに使用できます。

【南門】登校時間は使用できますが、
下校時間は使用できません。

【通用門】通常どおり使用できます。

下
校
時
は
東
門
を
使
用
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増築校舎整備内容

9



４．整備内容

最高高さ延床面積建築面積階数構造建物名称

約19ｍ約4,900㎡約1,900㎡地下1階
地上3階RC増築校舎

1階：給食室、特別活動室、ＰＴＡ室、倉庫 など
2階：普通教室６教室、第１理科室、第２理科室 など
3階：普通教室６教室、第１音楽室、第２音楽室 など

完成イメージ

渡り廊下
Ｎ

増築校舎概要
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４．整備内容

地下１階

１階

エレベーター
（階段での移動が困難な場合に使用）

増築校舎概要
Ｎ
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４．整備内容

２階

３階

増築校舎概要
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Ｎ



４．整備内容

【既存校舎】
・家庭科室
・保健室
・昇降口①

【既存校舎】
・体育館
・図書室
・昇降口②

エレベーター
（階段での移動が困難な場合に使用）

増築校舎・既存校舎間の児童動線
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４．整備内容

［増築校舎１階南側］

（増築校舎供用開始後）
解体

昇降口①

昇降口②

増築校舎供用開始後の登下校動線は工事前と基本的に
同じです（東門又は南門から出入りします。）。

登下校（南門利用）

退室（わくわく利用）

登室（わくわく利用）

ﾐﾏﾓﾙﾒ

ﾐﾏﾓﾙﾒ

屋内の経路は未定

昇降口①

昇降口②

登下校・わくわくプラザの児童動線
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＜登下校＞

わくわくプラザへは、屋外からの登室のほか、屋内を通って登
室できる動線（経路未定）を確保します。退室は新設する
通用門を使用します。

＜わくわくプラザ＞

登下校（東門利用）

屋内の経路は未定



５．ご協力のお願い

ご意見・ご質問がありましたら、６月４日（火）までに下記メールアドレス宛にご連絡ください。
内容を取りまとめ、登戸小学校のホームページ上で回答を公表します（７月予定）。
メールアドレス：88seibi@city.kawasaki.jp

ご意見、ご質問がありましたら11月28日までに下記のメールアドレスにご連絡ください。
内容をとりまとめ、鷺沼小学校のホームページ上で回答を公表します（12月頃予定）
メールアドレス：88seibi＠city.kawasaki.jp

●工事期間中は、特に校庭が狭くなり（増築R7.10〜R9.8頃、改修等R9.9〜未定）、騒音等
でご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
●地域の皆様には、引き続き学校施設をご利用いただき、ご意見等がありましたらお寄せ
くださいますようお願いいたします。

●本資料の内容・スケジュールについては今後の進捗等により変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
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